

Vedlegg 1

- Oversikt investeringstiltak

Sikt Oversikt investeringstiltak per 31.12.2023

#	Navn på tiltak	Ansvarlig	Produktportefølje	Finansieres av	Tidsramme	Status per 31.12.2023
Pågående per 31.12.2023						
1	Modernisering av Felles Studentsystem	Sikt	Utdanning og administrasjon	DS/Brukerfinansiering	2022-2026	Pågående
2	Nytt opptakssystem	Sikt	Utdanning og administrasjon	Sikt	2022-2027	Pågående, risiko for forsinkelse
3	Nasjonalt vitenarkiv (Cris/NVA)	Sikt	Forskning og kunnskapsressurser	Sikt	2019-2024	Pågående, innføring utsatt til 2024
4	Forskningsnettet	Sikt	Data og infrastruktur	Sikt	2023-2025	Pågående
5	Utdanningsregister	Sikt	Utdanning og administrasjon	Sikt	2023-2024	Pågående
6	Anskaffelse/integrasjon LMS, plagiattkontroll og digital eksamen	Sikt	Utdanning og administrasjon	Sikt	2023-2025	Pågående
7	UH: Saksbehandling og arkiv	BOTT, UH17	Utdanning og administrasjon	BOTT, UH17	2022-2025	Pågående, forsinket. Prosjektet er til vurdering
8	microdata.no/Microdata 3 - utvidelse m/ helsedata	Sikt og SSB	Forskning og kunnskapsressurser	Forskningsrådet, Sikt, SSB	2024	Planlegging
9	SUBMERSE	Sikt	Data og infrastruktur	Sikt	2024-2026	Planlegging
Ferdigsstilt i 2023						
10	Analyseplattform - ledelsesinformasjon og beslutningsstøtte	Sikt	Utdanning og administrasjon	Digitaliseringsstyret	2019-2023	Avsluttet
11	microdata.no/Microdata2	Sikt og SSB	Forskning og kunnskapsressurser	Forskningsrådet, Sikt, SSB	2020-2023	Avsluttet
12	BOTT: HR forprosjekt	BOTT	Utdanning og administrasjon	BOTT	2018-2023	Avsluttet
13	BOTT: Økonomi og lønn	BOTT	Utdanning og administrasjon	BOTT	2018-2022	Avsluttet
14	Surveybanken	Sikt	Forskning og kunnskapsressurser	Sikt	2020-2023	Avsluttet
Satsingsforslag sendt i 2023						
15	Datasamlinger om det norske samfunn	Sikt	Forskning	Sikt	2024-2027	Satsingsforslag
16	Utvikling av nasjonal infrastruktur for bibliometri	Sikt	Forskning	DigDir/mfl.	2025-2027	Satsingsforslag
17	Cybersatsing - videreutvikle informasjonssikkerheten	Sikt	Data og infrastruktur	Sikt	2025-2027	Satsingsforslag
Nye produkter under innføring per 31.12.2023						
18	Felles prosjekt for identitets- og tilgangsstyring (IAM)	Sikt	Data og infrastruktur	Sikt	2023-2027	Rullet ut på sky til 4 virksomheter i 2023. Ytterligere 5-6 i 2024.
19	Analyseplattform - ledelsesinformasjon og beslutningsstøtte	Sikt	Utdanning og administrasjon	Digitaliseringsstyret	2024-2027	Stegvis utrulling starter i 2024.
20	KI-Chat	Sikt	Data og infrastruktur	Sikt	2023->	10 nye kunder i 2023. Mål om +40 i 2024.

Vedlegg 2

Status per portefølje

- Data og infrastruktur
- Utdanning og administrasjon
- Forskning og kunnskapsressurser

Status porteføljen for Data og infrastruktur, per 31.12.2023

(rapporteringsform under utvikling)













Produktområde	Status drift	Status investeringstiltak	Antall virksomheter* (31.12.2022 / endring per 31.12.2023)	Risiko / Usikkerhet
Forskningsnettet	Stabil drift	Anskaffelse på plan	165 / +7	Anskaffelse
Campusnett	Stabil drift	Ikke relevant	78 / +12	
Cybersikkerhets-senteret (eduCSC)	Stabil drift	Ikke relevant	50 / +7	Usikkerhet om finansiering
IAM	Stabil drift	Innføring på plan	4 / +3	
Samhandling (Zoom, KI-Chat)	Stabil drift	Anskaffelse gjennomført	67 / +11	
Produktplattform og innovasjon	Stabil drift	Ikke relevant	6 / +0	
Feide	Stabil drift	Ikke relevant	679 / + 25	
Produktporteføljen oppsummert			1048 / + 67	

*Antall virksomheter er antall fakturerte virksomheter for brukerfinansierte produkter per 31.12.2022

På plan/ Lav risiko
 Forsinket, kan komme på plan med tiltak/ Middels risiko
 Etter plan/ Høy risiko
 Trend















Status porteføljen for Utdanning og administrasjon, per 31.12.2023

(rapporteringsform under utvikling)

Produktområde	Status drift	Status investeringstiltak / innføring	Risiko / usikkerhet
Digitalt læringsmiljø	 Generelt OK, men sårbarhet for DLR back end	 Anskaffelsesprosjekt etablert og på plan LMS-ans budet utlyst	Ny innkjøpsmodell gir noe usikkerhet vedr. oppslutning om anskaffelser, og dermed finansiering.
Administrasjonstjenester		 UH Sak (eksternt prosjekt) er forsinket	Forsinkelse i UH Sak. Risiko for dobbeltarbeid pga. manglende koordinering med bl.a. FS-moderniseringen.
Dataanalyse og beslutningsstøtte		 Analyseplattformen kan lanseres, verktøyvalg verifiseres før lansering	Usikkerhet knyttet til hvor fort produktet får betalende kunder og hvor fort Sikt klarer å rulle ut.
Studieadministrasjon: FS - Felles studentsystem		 Modernisering på plan	Risiko for dobbeltarbeid pga. for lite koordinering med UH-Sak. Omorganisering av produktområder kan redusere framdrift på kort sikt.
Studieadministrasjon: Opptakssystem	 Opptakssystem sårbart	 Styringsgruppe og styringsdokument etablert. Rapporteringsmodell under etablering	Risiko i gjennomføringen av opptak i 2024. Omorganisering av produktområder kan redusere framdrift på kort sikt.
Studieadministrasjon: Nasjonale registre		 Arkitektur utdanningsregister på høring. Utvikling utsatt til 2024	Behov for helhetlig registerstrategi med forankring i berørte direktorater.
Produktporteføljen oppsummert			Generelt behov for mer informasjon til sektoren om veikart og status (forventningsstyring).

Status porteføljen for Forskning og kunnskapsressurser, per 31.12.2023

(rapporteringsform under utvikling)

Produktområde	Status drift	Status investeringstiltak	Risiko / usikkerhet
Personvern	 Stabil drift	Ikke relevant	
Kunnskapsressurser / bibliotekstjenester	 Stabil drift	Ikke relevant	 Usikkerhet pga anskaffelse
Forskningsinformasjon	 Stabil drift	 Cris/NVA forsinket	 Cris/NVA m/ lansering 2024
Dataforvaltning	 Stabil drift	Ikke relevant	 Usikkerhet om utviklingskapasitet og finansiering
Microdata	 Stabil drift	 På plan, siste år mer prosjektfinansiering	 Brukerbetaling innføres 2024. Usikkerhet om øvrig finansiering.
Åpen forskning	 Stabil drift	Ikke relevant	
Produktporteføljen oppsummert			

Vedlegg 3

Status for etablering av produktråd og produktstrategier

Portefølje	Produktområde	Produktråd	Andre styrings- og samarbeidsfora	Produkt-/produktgruppestrategi
Data og infrastruktur	Forskningsnettet	Til vurdering	Regionsmøte	
	Campusnett	Ikke relevant	Kundedialog	
	Cybersikkerhets-senteret (eduCSC)	Under etablering	Ciso-forum og	Forankret i Porteføljestyret ✓
	Identitets- og tilgangsstyring (IAM)	Arbeidsgruppe, produktråd til vurdering ✓		
	Samhandling (Zoom, KI-Chat)	Ikke relevant	Kundedialog	
	Produktplattform og innovasjon	Ikke relevant	KUDAF	Utarbeides i 2024 (Sikt-intern)
	Feide		FEIDE ekspertråd	Under etablering
Utdanning og administrasjon	Studieadm: FS	Etablert.		Vedtatt av Digitaliseringsstyret ✓
	Studieadm: Opptak	Felles produktråd for FS, Opptak og Nasjonale registre ✓		Utarbeides i 2025
	Studieadm: Nasjonale registre			Utarbeides i 2024
	Dataanalyse og beslutningsstøtte	Konstituert ✓		Utarbeides i 2024
	Digitalt læringsmiljø	Etablert ✓		Utarbeides i 2024
	Generell administrasjon og ledelse	Under etablering		Utarbeides i 2024
Forskning og kunnskapsressurser	Personvern	Under etablering		Utarbeides i 2024
	Kunnskapsressurser/ bibliotekstjenester	Ikke relevant	Konsortiestyre	Utarbeides i 2024
	Forskningsinformasjon	Under etablering		Utarbeides i 2024
	Dataforvaltning	Under etablering		Utarbeides i 2024
	Microdata	Ikke relevant	Partnerskap med SSB	Utarbeides i 2024
	Åpen forskning	Ikke relevant	Forhandlingsråd	Utarbeides i 2024