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Utbetaling og avkortning av støttebeløp  

Veileder for støtteordningen Forbedring av energitilstand i boligselskap  

 

 

Tilskudd fra Enova utbetales etterskuddsvis. Det vil si etter at man har søkt, fått 

innvilget søknaden, gjennomført prosjektet, og levert endelig prosjektregnskap.  

I søknaden til Enova legger søker inn et budsjett for prosjektet, og basert på dette, 

et støttebeløp. Men søkt støttebeløp i søknad vil ikke alltid tilsvare utbetalt 

støttebeløp etter gjennomført prosjekt. Ulike faktorer underveis i prosjektet kan 

påvirke hvor mye man til slutt får utbetalt. Vi får derfor ofte spørsmål om hvor mye 

støtte man kan forvente å få ved utbetaling. Nedenfor gir vi noen eksempler på 

faktorer som kan påvirke utbetalt støttebeløp.  

 

 

Gå til:  

• Prosjektet blir rimeligere enn budsjettert 

• Prosjektet blir dyrere enn budsjettert 

• Søknad med ett bygg som ikke oppnår mål for energiforbedring 

• Søknad med ett bygg, blir rimeligere enn budsjettert, og oppnår ikke mål for 

energiforbedring 

• Søknad med to eller flere bygg som ikke oppnår veid mål for energiforbedring  

• Søknad med to eller flere bygg, blir rimeligere enn budsjettert, og oppnår ikke 

veid mål for energiforbedring 

• Søknad med ett bygg som oppnår mindre enn 20% energiforbedring 

• Søknad med to eller flere bygg som oppnår mindre enn 20% energiforbedring  
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Eksempel 1:  

Prosjektet blir rimeligere enn budsjettert  

Byggeier søker om støtte til å investere i energitiltak i ett bygg. Prosjektet er 

budsjettert å koste 5 000 000 kr. Byggeier søker om 20% støtte fra Enova, tilsvarende 1 

000 000 kr.  

Søknaden når opp i konkurransen om støttemidler, og prosjektet innvilges et tilskudd 

på inntil 20% eller 1 000 000 kr. Prosjektet settes i gang.  

Et år senere er tiltakene gjennomført, bygningen har fått ny energiberegning (etter 

NS3031:2014), og byggeier sender sluttrapport med prosjektregnskap til Enova. Ny 

energiberegning viser at prosjektet oppnådde målet om energireduksjon som var 

fastsatt i søknaden. Prosjektregnskapet viser at prosjektets faktiske kostnad havnet på 

4 000 000 kr.  

Utbetalt støttebeløp blir da 20% av prosjektets faktiske kostnad, 800 000 kr. 
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Eksempel 2:  

Prosjektet blir dyrere enn budsjettert 

Byggeier søker om støtte til å investere i energitiltak i ett bygg. Prosjektet er 

budsjettert å koste 5 000 000 kr. Byggeier søker om 20% støtte fra Enova, tilsvarende 1 

000 000 kr.  

Søknaden når opp i konkurransen om støttemidler, og prosjektet innvilges et tilskudd 

på inntil 20% eller 1 000 000 kr. Prosjektet settes i gang.  

Et år senere er tiltakene gjennomført, bygningen har fått ny energiberegning (etter 

NS3031:2014), og byggeier sender sluttrapport med prosjektregnskap til Enova. Ny 

energiberegning viser at prosjektet oppnådde målet om energireduksjon som var 

fastsatt i søknaden. Prosjektregnskapet viser at prosjektets faktiske kostnad havnet på 

5 200 000 kr.  

Siden vedtatt tilskudd fra Enova er en øvre ramme er det ikke anledning til å 

oppjustere beløpet som følge av endringer i prosjektet eller økte kostnader.  

Utbetalt støttebeløp blir da lik tilskuddets øvre ramme på 1 000 000 kr, tilsvarende 

19,2% av prosjektets faktiske kostnad. 
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Eksempel 3:  

Søknad med ett bygg som ikke oppnår mål for energiforbedring  

Byggeier søker om støtte til å investere i energitiltak i ett bygg. Prosjektet er 

budsjettert å koste 5 000 000 kr. Byggeier søker om 20% støtte fra Enova, tilsvarende 1 

000 000 kr. 

Beregnet levert energi for bygget er 100 000 kWh. Byggeier har mål om en reduksjon 

på 25 000 kWh, en forbedring på 25%.  

Søknaden når opp i konkurransen om støttemidler, og prosjektet innvilges et tilskudd 

på inntil 20% eller 1 000 000 kr. Prosjektet settes i gang.  

Et år senere er tiltakene gjennomført, bygningen har fått ny energiberegning (etter 

NS3031:2014), og byggeier sender sluttrapport med prosjektregnskap til Enova. 

Prosjektregnskapet viser at prosjektets faktiske kostnad havnet på 5 000 000 kr. Siden 

prosjektet ble gjennomført på budsjett gjøres det ingen avkortning av støttebeløpet 

basert på dette.  

Ny energiberegning viser at prosjektet oppnådde en reduksjon på 23 000 kWh, 

tilsvarende en forbedring på 23%.  

For hvert prosentpoeng samlet resultat avviker fra veid mål for energiforbedring, 

avkortes støttebeløpet med 10%. Resultatet er 2 000 kWh eller 2 prosentpoeng lavere 

enn mål for energiforbedring som var fastsatt i søknaden og derfor blir avkortningen 

som følge av lavere energiresultat 20%. 

 

Utbetalt støttebeløp blir da 1 000 000 – 20% = 800 000 kr. 
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Eksempel 4:  

Søknad med ett bygg, prosjektet blir rimeligere enn budsjettert, og oppnår ikke mål 

for energiforbedring  

Byggeier søker om støtte til å investere i energitiltak i ett bygg. Prosjektet er 

budsjettert å koste 5 000 000 kr. Byggeier søker om 20% støtte fra Enova, tilsvarende 1 

000 000 kr.  

Beregnet levert energi for bygget er 100 000 kWh. Byggeier har mål om en reduksjon 

på 25 000 kWh, en forbedring på 25%.  

Søknaden når opp i konkurransen om støttemidler, og prosjektet innvilges et tilskudd 

på inntil 20% eller 1 000 000 kr. Prosjektet settes i gang. Et år senere er tiltakene 

gjennomført, bygningen har fått ny energiberegning (etter NS3031:2014), og 

byggeier sender sluttrapport med prosjektregnskap til Enova. Prosjektregnskapet viser 

at prosjektets faktiske kostnad havnet på 4 500 000 kr. Foreløpig blir støttebeløpet da 

900 000 kr tilsvarende 20% av 4 500 000 kr.  

Ny energiberegning viser at prosjektet oppnådde en reduksjon på 22 000 kWh, 

tilsvarende en forbedring på 22%.  

For hvert prosentpoeng samlet resultat avviker fra veid mål for energiforbedring, 

avkortes støttebeløpet med 10%. Resultatet er 3 000 kWh eller 3 prosentpoeng lavere 

enn mål for energiforbedring som var fastsatt i søknaden og derfor blir avkortningen 

som følge av lavere energiresultat 30%. 

 

Utbetalt støttebeløp blir da:  

4 500 000 kr * 20% = 900 000 kr  

900 000 kr – 30% = 630 000 kr 
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Eksempel 5:  

Søknad med to eller flere bygg som ikke oppnår veid mål for energiforbedring 

Byggeier søker om støtte til å investere i energitiltak i to bygg. Prosjektet er budsjettert 

å koste 10 000 000 kr. Byggeier søker om 20% støtte fra Enova, tilsvarende 2 000 000 kr.  

I søknaden legger byggeier inn følgende opplysninger om prosjektet:  

 Beregnet levert 

energi (kWh) 

Mål for 

energiforbedring 

(kWh 

Mål for 

energiforbedring (%) 

Bygg A 80 000 kWh 16 000 kWh 20% 

Bygg B 120 000 kWh 30 000 kWh 25% 

Veid mål for 

energiforbedring 

200 000 kWh 46 000 kWh 23% 

 

Søknaden rangeres basert på «veid mål for energiforbedring». Søknaden når opp i 

konkurransen om støttemidler, og prosjektet innvilges et tilskudd på inntil 20% eller 2 

000 000 kr. Prosjektet settes i gang.  

Et år senere er tiltakene gjennomført, bygningene har fått ny energiberegning (etter 

NS3031:2014), og byggeier sender sluttrapport med prosjektregnskap til Enova. 

Prosjektregnskapet viser at prosjektets faktiske kostnad havnet på 10 000 000 kr. Siden 

prosjektet ble gjennomført på budsjett gjøres det ingen avkortning av støttebeløpet 

basert på dette.  

Nye energiberegninger for de to byggene viser at prosjektet oppnådde en samlet 

reduksjon på 42 000 kWh, tilsvarende en forbedring på 21%.  

For hvert prosentpoeng samlet resultat avviker fra veid mål for energiforbedring, 

avkortes støttebeløpet med 10%. Resultatet er 4 000 kWh eller 2 prosentpoeng lavere 

enn veid mål for energiforbedring som var fastsatt i søknaden og derfor blir 

avkortningen som følge av lavere energiresultat 20%. 

Utbetalt støttebeløp blir da 2 000 000 – 20% = 1 600 000 kr. 
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Eksempel 6:  

Søknad med to eller flere bygg, prosjektet blir rimeligere enn budsjettert, og oppnår 

ikke veid mål for energiforbedring  

Byggeier søker om støtte til å investere i energitiltak i to bygg. Prosjektet er budsjettert 

å koste 10 000 000 kr. Byggeier søker om 20% støtte fra Enova, tilsvarende 2 000 000 kr. 

 I søknaden legger byggeier inn følgende opplysninger om prosjektet:  

 Beregnet levert 

energi (kWh) 

Mål for 

energiforbedring 

(kWh 

Mål for 

energiforbedring (%) 

Bygg A 80 000 kWh 20 000 kWh 25% 

Bygg B 120 000 kWh 30 000 kWh 25% 

Veid mål for 

energiforbedring 

200 000 kWh 50 000 kWh 25% 

 

Søknaden rangeres basert på «veid mål for energiforbedring». Søknaden når opp i 

konkurransen om støttemidler, og prosjektet innvilges et tilskudd på inntil 20% eller 2 

000 000 kr. Prosjektet settes i gang.  

Et år senere er tiltakene gjennomført, bygningene har fått ny energiberegning (etter 

NS3031:2014), og byggeier sender sluttrapport med prosjektregnskap til Enova. 

Prosjektregnskapet viser at prosjektets faktiske kostnad havnet på 8 000 000 kr. 

Foreløpig blir støttebeløpet da 1 600 000 kr (20% av 8 000 000 kr). 

Nye energiberegninger for de to byggene viser at prosjektet oppnådde en samlet 

reduksjon på 44 000 kWh, tilsvarende en forbedring på 22%.  

For hvert prosentpoeng samlet resultat avviker fra veid mål for energiforbedring, 

avkortes støttebeløpet med 10%. Resultatet er 6 000 kWh eller 3 prosentpoeng lavere 

enn veid mål for energiforbedring som var fastsatt i søknaden og derfor blir 

avkortningen som følge av lavere energiresultat 30%. 

Utbetalt støttebeløp blir da:  

8 000 000 kr * 20% = 1 600 000 kr  

1 600 000 kr – 30% = 1 120 000 kr 
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Eksempel 7:  

Søknad med ett bygg som oppnår mindre enn 20% energiforbedring  

Byggeier søker om støtte til å investere i energitiltak i ett bygg. Prosjektet er 

budsjettert å koste 5 000 000 kr. Byggeier søker om 20% støtte fra Enova, tilsvarende 1 

000 000 kr.  

Beregnet levert energi for bygget er 100 000 kWh. Byggeier har mål om en reduksjon 

på 25 000 kWh, en forbedring på 25%.  

Søknaden når opp i konkurransen om støttemidler, og prosjektet innvilges et tilskudd 

på inntil 20% eller 1 000 000 kr. Prosjektet settes i gang.  

Et år senere er tiltakene gjennomført, bygningen har fått ny energiberegning (etter 

NS3031:2014), og byggeier sender sluttrapport med prosjektregnskap til Enova.  

Ny energiberegning viser at prosjektet oppnådde en reduksjon på 16 000 kWh, 

tilsvarende en forbedring på 16%. Dersom et prosjekt oppnår mindre enn 20% 

forbedring, bortfaller støtten fra Enova.  

Utbetalt støttebeløp blir da 0 kr. 

 

  



 

9 

Eksempel 8:  

Søknad med to eller flere bygg som oppnår mindre enn 20% energiforbedring  

Byggeier søker om støtte til å investere i energitiltak i to bygg. Prosjektet er budsjettert 

å koste 10 000 000 kr. Byggeier søker om 20% støtte fra Enova, tilsvarende 2 000 000 kr. 

I søknaden legger byggeier inn følgende opplysninger om prosjektet:  

 Beregnet levert 

energi (kWh) 

Mål for 

energiforbedring 

(kWh 

Mål for 

energiforbedring (%) 

Bygg A 80 000 kWh 20 000 kWh 25% 

Bygg B 120 000 kWh 30 000 kWh 25% 

Veid mål for 

energiforbedring 

200 000 kWh 50 000 kWh 25% 

 

Søknaden rangeres basert på «veid mål for energiforbedring». Søknaden når opp i 

konkurransen om støttemidler, og prosjektet innvilges et tilskudd på inntil 20% eller 2 

000 000 kr. Prosjektet settes i gang.  

Et år senere er tiltakene gjennomført, bygningene har fått ny energiberegning (etter 

NS3031:2014), og byggeier sender sluttrapport med prosjektregnskap til Enova.  

Nye energiberegninger (etter NS3031:2014) for de to byggene viser at prosjektet 

oppnådde en samlet reduksjon på 32 000 kWh, tilsvarende en forbedring på 16 %. 

Dersom et prosjekt oppnår mindre enn 20% veid energiforbedring, bortfaller støtten 

fra Enova.  

Utbetalt støttebeløp blir da 0 kr. 

 


