

## VÄGEN TILL HÅLLBARHET

## See-fab Målplanering

## Mål



PLANTERA EN MIKROFORST

Start APRIL 2025

Avsluta APRIL 2027

## Varför



Uppmuntra biologisk mångfald  
Koldioxidreducering  
Vacker och glad användning av en bit  
ödemark

## Svårigheter (S) + Lösningar (L)



D Volontärer opålitliga

S Gör volontärbete mer attraktivt genom att förklara projektet bättre och tillhandahålla te och kakor.

D Torrsäsong och några träd dog.

S Inför ett bevakningssystem genom att avleda grävatten till platsen

D Projektledaren lämnade centret

S Utse och utbilda en ny projektledare

D

S

## Åtgärder



- 1 Bestäm vem som ska leda projektet
- 2 Rekrytera ett litet team av volontärer för att stödja projektet
- 3 Besök en befintlig mikroskog. Skaffa ett exemplar av Tiny Forest Handbook. Delta i webbseminarier
- 4 Bestäm och förbered platsen för skogen. Baslinjeobservationer av biologisk mångfald på platsen.
- 5 Köp träd, buskar och växter och plantera dem
- 6 Upprätthålla och stödja tillväxten av mikroskogen
- 7 Övervaka vinster av biologisk mångfald genom sexmånadersundersökningar
- 8 Håll folk informerade om skogen via hemsidan och nyhetsbrev.

## Anmärkningar

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



# See-fab Målplanering

## Mål



Start

Avsluta

## Åtgärder



1

2

3

4

5

6

7

8

## Varför



## Svårigheter (S) + Lösningar (L)



D

S

D

S

D

S

D

S

## Anmärkningar

