Nr sprawy: DIGM.450.6.2024.JS Zatacznik nr 5

Wzér umowy
Umowa nr DIGM.4303..........2024.JS

zawarta w dniu ....... 2024 r. pomiedzy:

tddzka Specjalng Strefag Ekonomiczng Spotka Akcyjna z siedzibg w todzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G,
zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000014128, kapitat
zaktadowy: 24.927.000,00 PLN (w petni wptacony); NIP: 725-14-86-825: REGON: 471537330; posiadajgca status duzego
przedsiebiorcy w rozumieniu zatgcznika nr | do rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego
niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu
(DZ. Urz. UE 187 z 26.06.2014 r. str.1 z pdzn. zm.) reprezentowang na podstawie aktualnego odpisu z KRS stanowigcego
zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, przez:

1. Tomasza Sadzynskiego - Prezesa Zarzgdu

2. Michata Sobczaka — Wiceprezesa Zarzadu

zwana dalej ,,Zamawiajacym”

NIP:

..., REGON: .......

reprezentowang na podstawie aktualnego odpisu z KRS lub CEDIG, stanowigcego zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy przez:

zwanym/zwang dalej ,, Wykonawcg”
0 nastepujacej tresci:

81 Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania z nalezytg starannoscia, na zasadach, warunkach i w zakresie
wynikajagcym z niniejszej Umowy roboty budowlane skfadajace sie na inwestycje tj. budowa parkingu wraz z
infrastrukturg towarzyszgca oraz zagospodarowaniem terenu dla potrzeb Kompleksu 3 £SSE S.A. zlokalizowanego w todzi
przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G (dziatki nr. 80/39, 80/35, 80/13, obreb W-25 miasta todz) wraz z
uzyskaniem wszelkich niezbednych zgdd koniecznych do uzytkowania (dalej: Inwestycja), realizowane w oparciu o
dokumentacje projektowg stanowigcy Zatgcznik nr 4,5,6,7,8 opracowang przez Zamawiajgcego (dalej: Dokumentacje
Projektowg). W celu unikniecia watpliwos¢ cze$¢ Dokumentacji Projektowej stanowia Istotne Warunki Zamdwienia, ktére
zawierajg odpowiedzi na pytania oferentdw zadane w trakcie procedury wyboru wykonawcy.

2. Roboty budowlane sktadajgce sie na Inwestycje i bedgce Przedmiotem Umowy obejmuja:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

Roboty przygotowawcze obejmujgcych miedzy innymi: geodezyjne tyczenie, ogrodzenie Terenu Budowy, wykonanie
zaplecza budowy, zapewnienie medidéw na cele realizacji, przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu;

Roboty w branzy rozbiérkowe;j - rozbiérki elementéw kolidujacych w tym pozostatych na nieruchomosci
fundamentéw rozebranego budynku produkcyjnego i zidentyfikowanych w Dokumentacji Projektowej instalacji
kolidujgcych z projektowang Inwestycjg, i pozostatych robét rozbiérkowych niezbednych do jej realizacji;

Roboty w branzy drogowej polegajace na budowie: parkingu o nawierzchni z kostki betonowej, dla 117
samochoddw osobowych do parkowania prostopadtego o wymiarach 2,5x5,0m (w tym dwa miejsca dla oséb
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m) oraz alejek dojazdowych (nawierzchnia z kostki betonowej, szerokosé¢
od 5,0 do 7,0m) wraz z towarzyszgcym zagospodarowaniem terenu zielenig urzadzong;

Roboty w branzy drogowej polegajgce wymianie istniejacej nawierzchni asfaltowej na kostke betonowg w
potudniowo wschodniej czesci inwestycji oraz wykonanie chodnika, ktory taczy¢ sie bedzie z w/w nawierzchnig za
pomoca nowo wykonanych schodéw terenowych;

Roboty branzy sanitarnej wraz z usunieciem ewentualnych kolizji z istniejgcymi instalacjami zewnetrznymi, budowa
kanalizacji deszczowej wraz z montazem niezbednego wyposazenia;

Roboty w branzy elektrycznej i teletechnicznymi wraz z usunieciem ewentualnych kolizji z istniejgcymi instalacjami
zewnetrznymi wraz z montazem niezbednego wyposazenia;

Roboty zwigzane z wykonaniem terendw zielonych wraz z niezbednymi nasadzeniem zieleni;

Prace zwigzane z koordynacjg swoich robét w ramach Inwestycji, z pracami realizowanymi przez innego wykonawce
robot zlokalizowanych na terenie sgsiednim;



9) Prace polegajace na pracowaniu wszystkich niezbednych dokumentéw i opracowan koniecznych do uzyskania
prawomocnego pozwolenia na uzytkowania Inwestycji lub zaswiadczeniu o braku sprzeciwu do uzytkowania;

Integralng czes¢ przedmiotowej umowy stanowi wybrana do realizacji w trybie postepowania konkurencyjnego oferta
Wykonawcy z dnia ............2024 r. na wykonanie przedmiotu zamdwienia stanowigca zatgcznik nr 3 niniejszej umowy.

Wszystkie zataczniki wymienione w tresci niniejszej umowy stanowig jej integralng czes¢. Zatgczniki nalezy traktowac jako
wzajemnie sie uzupetniajace.

Strony zgodnie oswiadczajg, iz w przypadku jakichkolwiek watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w niniejszej Umowie
postanowien, jej warunkéw, zakresu przedmiotu umowy i innych jej postanowien beda one odczytywane i
interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

1) Niniejsza umowa wraz z jej ewentualnymi pdZniejszymi aneksami

2) Zapytanie Ofertowe wraz z Powiadomieniami Zamawiajacego

3) Projekt budowlany

4) Projekt techniczny

5) Wszelkie inne dokumenty stanowigce Dokumentacje Projektowg

6) Oferta Wykonawcy z dnia .....

§2 Obowigzki Wykonawcy

W ramach realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest m.in. do:

1) Wykonania Przedmiotu Umowy terminowo, zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami w tym techniczno-
budowalnymi, zasadami sztuki budowlanej i zasadami wiedzy technicznej w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
ludzi, mienia oraz ochrone srodowiska, jak tez zgodnie z Dokumentacjg Projektowa (w tym zgodnie z uzyskanymi przez
Zamawiajgcego decyzjami) stanowigcg Zatgczniki nr 4-8 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Przedmiot
Umowy w sposéb wiasciwy dla profesjonalisty, z zachowaniem najwyzszej starannosci, przyjetej przy robotach
budowlanych,

2) zapewnienia na witasny koszt odbioru odpowiednich stuzb, ktére s3 niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie o ile uzyskanie takiego pozwolenia okaze sie konieczne lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do
uzytkowania,

3) dostarczenia i wbudowania materiatéw budowlanych i urzadzen do realizacji Inwestycji spetniajacych wszelkie
wymogi przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami),
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1213 ze zm.), oraz
wymagania okreslonym w Dokumentac;ji Projektowej, co do jakosci,

4) wykonania innych robét budowlanych sktadajacych sie na Inwestycje, w tym robét rozbidrkowych pozostatych na
nieruchomosci fundamentéw rozebranego budynku produkcyjnego i zidentyfikowanych instalacji kolidujgcych z
projektowang Inwestycja, i pozostatych robot rozbidrkowych niezbednych do jej realizacji,

5) uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie (lub innych zgdéd wymaganych do uzytkowania zgodnie z
przepisami prawa) oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych oraz ich zmian niezbednych do zrealizowania
Inwestycji a nie uzyskanych uprzednio przez Zamawiajgcego,

6) uzyskania wszelkich niezbednych odbioréw roboét przez jednostki zewnetrzne oraz uzyskanie wszelkich wymaganych
uzgodnien z tymi jednostkami administracji publicznej,

7) wykonania wszystkich badan, testéw i pomiaréw, niezbednych do wykonania i zaakceptowania wykonywanych robét
zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami prawa. Wszelkie badania, testy i pomiary dokonane w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy przeprowadzone przez Wykonawce zostang w taki sposdb, aby nie
spowodowac trudnosci dla otoczenia oraz nie uniemozliwia¢ dostepu do drég istniejagcych na terenie Kompleksu nr 3
£SSE S.A. w todzi,

8) podejmowania niezwtocznie wszelkich dziatan ratunkowych lub zabezpieczajgcych przedmiot umowy oraz teren
prowadzenia prac budowlanych w przypadku awarii, uszkodzenia czy tez innego nagtego zewnetrznego
niekorzystnego czynnika. Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym takim przypadku.

9) zarejestrowania dziennika budowy przedmiotowej Inwestycji,

10) zawiadomienia organu nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér budowlany o zamierzonym
terminie rozpoczecia robdt budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

11) zapewnienia na wtasny koszt obstugi geodezyjnej i geologicznej (jesli jest wymagana) na kazdym etapie realizacji
robdt, a takze petnej dokumentacji geodezyjnej robot z naniesieniem zrealizowanych prac na mape zasadnicza
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

12) zapewnienia kierownikéw poszczegdlnych rodzajow robdt budowlanych, w tym kierownika budowy przez osoby
posiadajgce wazne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w poszczegdlnych
specjalnosciach i branzach,

13) protokolarnego przejecia terenu budowy,

14) opracowania na wiasny koszt Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami obowigzujacych
przepiséw,
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15) wykonania tablic informacyjnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

16) prowadzenia dziennika budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowac sie na terenie budowy i by¢é w tym czasie do
petnej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektorow Nadzoru, bgdz tez, wskazanych przez nich, innych oséb trzecich lub
podmiotow,

17) zapewnienia we wtasnym zakresie niezbednego zaplecza, w tym miejsc sktadowania materiatow oraz zapewnienia
ochrony,

18) zabezpieczenia terenu prowadzenia prac budowlanych estetycznym ogrodzeniem tymczasowym uzgodnionym z
Zamawiajgcym, zapewnienie jego statej konserwacji, przy czym Zamawiajacy za kazdym razem musi wyrazic¢ zgode na
jakiekolwiek dziatania reklamowe prowadzone na terenie prowadzania prac przez Wykonawce

19) zapewnienia dojazdow i dojs¢ do posesji i obiektéw budowlanych znajdujacych sie na terenie Kompleksu 3 £SSE S.A.
w todzi na czas prowadzenia robdét,

20) prowadzenia robét objetych niniejszg umowg w sposdb niepowodujacy szkdd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ani
emisji zanieczyszczen na nieruchomosci sgsiednie i wspdlne drogi dojazdowe, oraz zapewnienia usuniecia z terenu
prowadzenia prac napotkanych obiektéw saperskich jak réwniez innych niezinwentaryzowanych obiektow ktére
powinny by¢ trwale usuniete z terenu prowadzenia prac budowlanych objetych niniejsza umowg w celu
prawidtowego i bezpiecznego wykonania catosci zlecanych prac,

21) zabezpieczenia istniejgcych drzew i krzewdw wystepujgcych w rejonie prowadzonych robdt budowlanych,

22) zapewnienia na wtasny koszt rozprowadzenia przytaczy po terenie prowadzenia prac wszelkich mediéw jakie
Wykonawca bedzie potrzebowat na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz odprowadzania Sciekdéw
bytowych z zaplecza budowy do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych oraz ich wywozu,

23) pokrycia kosztow zuzycia energii elektrycznej, wody na terenie prowadzenia prac od dnia przejecia terenu
prowadzenia robdt budowlanych do daty podpisania protokotu odbioru koricowego,

24) ponoszenia wszelkich wydatkéw zwigzanych z realizacja przedmiotowej umowy,

25) utrzymania drég dojazdowych w czystosci oraz niezwtocznej naprawy wszelkich uszkodzen tych drég powstatych w
zwigzku z prowadzeniem robdt objetych niniejsza umowa. Koszty zwigzane z realizacje tego punktu ponosi w catosci
Wykonawca,

26) przekazania zwrotnego terenu prowadzenia prac Zamawiajgcemu po zakoriczeniu robét objetych niniejszg umowsa,
nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych po dacie protokotu odbioru koricowego,

27) zapewnienia przez caty czas trwania realizacji prac przedstawicielom Zamawiajacego wstepu na teren budowy, celem
wykonania fotografii dokumentujacej jakos¢ wykonywanych robot oraz ich postepu w obecnosci przedstawiciela
Wykonawcy,

28) zabezpieczenia robot przed skutkami warunkéw atmosferycznych i zdarzen losowych,

29) dokonania procesu utylizacji elementéw i materiatéw pochodzacych z dokonywanych rozbidrek i robét budowlanych
(jesli z mocy obowigzujacych przepisow, jesli to konieczne)

30) sporzadzenia kompletnej dokumentacji niezbednej do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy oraz do przekazania jej przysztemu uzytkownikowi w celu prawidtowej eksploatacji
Inwestycji,

31) przygotowania instrukcji eksploatacji i konserwacji,

32) dostarczenia protokotéw odbioru technicznego sieci zewnetrznych wraz z przytgczami przez dostawcéw medidw (jesli
wystepuja),

33) przygotowania wszystkich niezbednych dokumentéw, w tym dokumentacji powykonawczej, a w szczegdlnosci
opracowania dokumentéw dotyczacych zastosowanych wyrobéw budowlanych, wykonania geodezyjnych pomiaréw
powykonawczych, mapy geodezyjnej, , instrukcji obstugi urzadzen,.,, DTR urzadzen, przekazania dokumentéw
gwarancyjnych, protokotéw (np. protokotéw uzyskiwanych na etapie realizacji np. z préb i badan), wykonania testéw,
ztozenia oswiadczen, deklaracji wtasciwosci uzytkowych lub krajowych deklaracji wtasciwosci uzytkowych wraz z
powotanymi dokumentami odniesienia, certyfikatéw, atestéw, Swiadectw materiatowych, dokumentéw tzw.
jednostkowych dopuszczen zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz. U.z2021r. poz. 1213),

34) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej inwestycji w formie papierowej w dwdch
kompletach oraz w wersji elektronicznej jednego kompletu na ptycie CD/DVD lub pendrivie. Dokumentacje
powykonawczg (elektroniczng) nalezy dostarczy¢é w formacie oprogramowania, w jakim wykonano projekty tj. np.
.dwg, .ath, .doc oraz w formacie .pdf.

35) pozyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych oraz ich
zmian niezbednych do zrealizowania Inwestycji a nie uzyskanych uprzednio przez Zamawiajgcego,

36) uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach budowlanych i instalacyjnych w tym przywrdcenie do stanu
pierwotnego ewentualnie zniszczonych lub naruszonych terenéw utwardzonych oraz terendw zielonych,

37) likwidacji terenu zaplecza budowy oraz uporzgdkowania terendw sgsiadujgcych z tym terenem po zakorczeniu
wszystkich robdt objetych niniejszg umowsa,

38) usuniecia wad i usterek stwierdzonych w toku czynnosci odbiorowych, w terminach okreslonych w protokotach.

39) naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkdd oraz ponoszenia wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, optat,
jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy
Wykonawcy.



2. Wykonawca oswiadcza, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

jest profesjonalistg w dziedzinie budownictwa i ogrodnictwa z wiedza i doswiadczeniem w zakresie rozwoju i
realizacji projektéw takich jak Inwestycja i uznaje znaczenie dla Zamawiajgcego terminowego i solidnego wykonania
Inwestycji zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

zapoznat sie szczegdétowo oraz negocjowat w dobrej wierze, wszelkie niezbedne warunki realizacji Umowy, wraz ze
wszystkimi przekazanymi do niej przez Zamawiajacego Zatacznikami, przekazang do chwili podpisania Umowy
Dokumentacjg Projektowa,

dokonat szczegdtowej wizji lokalnej i oceny terenu budowy i terendow przylegtych, i na dzien podpisania Umowy
akceptuje go bezwarunkowo oraz na tej podstawie nie wnosi zadnych zastrzezenn do jego stanu, oraz ze jest
zaznajomiony ze wszystkimi warunkami fizycznymi oraz wszystkimi ograniczeniami dotyczacymi Terenu Budowy (z
uwzglednieniem ich wptywu na organizacje i technologie prac), ustug, otoczenia, kolizjami instalacji podziemnych,
kolizjami medidw, wymaganiami planu miejscowego lub warunkéw zabudowy, sgsiedztwem, a takze organizac;ji i
funkcjonowania terenu budowy, srodkéw komunikacji i transportu, sktadowania materiatéw, odlegtosci od
publicznych lub prywatnych wysypisk Smieci itp. i wszelkie te uwarunkowania uwzglednit akceptujac warunki
niniejszej Umowy,

uwzglednit, w zakresie wynikajagcym z Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego oraz wizji lokalnej
przeprowadzonej na nieruchomosci sposéb, w jaki sg uzytkowane nieruchomosci potozone w sgsiedztwie Terenu
Budowy oraz ograniczenia wynikajgce ze sposobu uzytkowania i warunkéw panujacych na nieruchomosciach
sasiadujgcych, w tym w budynkach rozbudowywanych w ramach Inwestycji, a takze posiada wiedze o stuzebnosciach,
ktore sg lub majg zostaé ustanowione zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci
potozenie i dostep do Terenu Budowy oraz oswiadcza, ze znana mu jest tres¢ art. 47 Prawa Budowlanego. Wykonawca
zobowigzuje sie do zmiany Planu Zagospodarowania Terenu Budowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, ktore
wynikaé bedzie z decyzji administracyjnych natozonych na Zamawiajacego;

sporzadzi przed przystapieniem do budowy dokumentacje filmowa i fotograficzng stanu terenu, na ktérym prowadzit
bedzie roboty budowlane;

dysponuje zasobami kadrowymi posiadajgcymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie
w odpowiedniej specjalnosci w nieograniczonym zakresie,

Wykonawca oswiadcza, iz znany jest mu istniejgcy stanu zagospodarowania terenu i obowigzki Wykonawcy:

1)

2)

3)

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 80/39, 80/35, 80/13, obreb W-25 miasta todzi
potozonej na terenie Kompleksu nr 3 £SSE S.A. w todzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G.
W okresie realizacji Inwestycji w istniejacym na ww. nieruchomosci zespole budynkéw pofabrycznych tSSE S.A
funkcjonowac bedzie Biuro Zarzadu £SSE S.A, biura najemcow, a takze sala konferencyjna mieszczaca sie w budynkach
sasiednich a takze hala fabryczna w ktérej najemca zamawiajacego prowadzi roboty budowlane. Na terenie przed
tymi budynkami funkcjonowaé bedzie parking dla samochoddéw pracownikéw ww. biur i parking najemcéw. W
bezposrednim sasiedztwie z terenem budowy realizowane sg roboty budowlane w ramach odrebnej inwestycji
Zamawiajacego.
Podczas realizacji Inwestycji Wykonawca winien zapewnié¢ staty dostep do istniejgcego zespotu budynkéw
pofabrycznych tSSE S.A w zakresie:

a) dojscia i dojazdu do kazdego istniejgcego wejscia do tych obiektow,

b)  dojazdu samochoddéw do czesci parkingowej obstugujacej te obiekty,

c¢)  dojazdu ppoz. do tych obiektdw,

d) dojazdu do budowy realizowanej przez innych wykonawcéw,

e) dojazdu do terenu budowy innych wykonawcow.

Podczas realizacji Inwestycji Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ mozliwos¢ uzytkowania i funkcjonowania
istniejacych budynkdéw oraz robét budowlanych na sasiednim terenie bez zaktécen.

Wykonawca posiadat bedzie waing polise od odpowiedzialnosci cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie
prowadzonej dziatalnosci przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy, Polisa ubezpieczeniowa wazna na dzien
podpisania Umowy stanowi Zatgcznik nr 13 do niniejszej Umowy.

Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do czasu protokolarnego odbioru koricowego robét
ponosi on odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie.

Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakosci wykonywanych
robdt i wbudowanych materiatéw oraz oswiadcza, ze koszty te uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

§3 Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie:

1)
2)

wspotpracowac w dobrej wierze z Wykonawca przy realizacji Umowy,
udostepnic teren budowy w zakresie nieruchomosci Zamawiajacego w celu realizacji Przedmiotu Umowy,



3) uczestniczy¢ w Odbiorze Koricowym, a takze bra¢ udziat w spotkaniach lub telekonferencjach koordynacyjnych,

4) przystapi¢ do podpisania protokotu Odbioru Koricowego po odbiorze wykonanych robdt i potwierdzeniu, ze roboty
zostaty wykonane zgodnie z Umowsa,

5) dokonac zaptaty okreslonego w Umowie Wynagrodzenia Wykonawcy w terminach okre$lonych w Umowie,

6) zapewni¢w trakcie realizacji Umowy nadzér archeologiczny w tym kierownika badan archeologicznych a takze nadzér
inwestorski,

Zamawiajacy oswiadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Zamawiajacy nie posiada wiedzy w zakresie
budownictwa, planowania urbanistyczno-architektonicznego i inzynierii budowlanej, ogrodnictwa. Zamawiajgcy oczekuje
od Wykonawcy wymaganego i odpowiedniego poziomu wsparcia, doradztwa i umiejetnosci odpowiednich dla
zrealizowania robdt sktadajgcych sie na Inwestycje. Zakres profesjonalizmu oczekiwanego od Wykonawcy w tym
kontekscie nie narusza fakt zatrudnienia przez Zamawiajgcego wykwalifikowanych architektéw lub inzynieréw w tym
inspektora nadzoru inwestorskiego.

§4 Termin Realizacji

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy w nastepujacych terminach:
1) Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy z dniem podpisania Umowy.

2) Termin protokolarnego przekazania terenu budowy z dniem podpisania Umowy.

3) Termin zakonczenia realizacji Przedmiotu UmMOWY: ......ccccceeeevveeveieeeeenens

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji niniejszej umowy stanowi zatacznik nr 10 do niniejszej umowy.
Harmonogram ten Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu w terminie 5 dni roboczych od dnia
podpisania niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac poszczegdlne grupy lub rodzaje robdt objetych
Umowa w terminach ustalonych w Harmonogramie.

Harmonogram moze zosta¢ zmieniony na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego na pismie pod rygorem niewaznosci. W celu unikniecia watpliwosci zmiana Termin zakoriczenia wymaga
podpisania aneksu do niniejszej Umowy.

Ponadto Data Zakonczenia lub data realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie ulega przesunieciu o czas trwania
przyczyny, m.in. w przypadkach:

1)  przerwania realizacji robot Wykonawcy przez Wtadze, Zamawiajgcego z przyczyn innych niz lezacych po stronie
Wykonawcy,

2)  niemoznosci prowadzenia Robdt z powodu Sity wyzszej.

3)  zaistnienia ztych warunkéw pogodowych tj. warunkéw atmosferycznych trwajgcych dtuzej niz 24 godziny,
uniemozliwiajgcych prowadzenie Robdt z uwagi na BHP oraz technologie wykonywania prac zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, objete zawiadomieniem dokonanym przez wpis do Dziennika Budowy w terminie 48 godzin od
ich wystapienia i potwierdzonych wydrukiem ze strony internetowej stacji meteorologicznej zlokalizowanej najblizej
Terenu Budowy, potwierdzajgcym ze warunki meteorologiczne sg na tyle zte, ze uniemozliwiajg prowadzenie robot
w danym zakresie tj. w odniesieniu do Robdt, ktérych wykonanie zalezne jest od warunkéw atmosferycznych
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét. Zte Warunki Pogodowe nie uprawniajg do
zawieszenia robdt innych niz roboty, ktérych nalezyte wykonanie jest zalezne od sprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych.

Przesuniecie Terminu zakonczenia, moze nastgpi¢ o okres nie dtuzszy, niz czas trwania przyczyny. W celu unikniecia
watpliwosci przyjmuje sie, ze Wykonawca dotozy wszelkich staran w celu unikniecia lub zminimalizowania opdznien oraz,
ze z wyjatkiem sytuacji przewidzianych w ust. 4 powyzej oraz innych postanowien Umowy przewidujgcych wprost
uprawnienie do przesuniecia Terminu zakonczenia, Wykonawca nie bedzie upowazniony do jakiegokolwiek przesuniecia
Terminu zakonczenia w przypadku jakichkolwiek opdznienn spowodowanych niedbalstwem lub naruszeniem badz
niewykonywaniem przez niego lub ktéregokolwiek z Podwykonawcéw lub dostawcéw jakichkolwiek zobowigzan
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie uprawniony do przesuniecia Terminu Zakonczenia jedynie w sytuacji, gdy poinformuje
Zamawiajacego na pismie o powstaniu przyczyny (ktérej powstanie udokumentuje), mogacej mie¢ wptyw na przedtuzenie
czasu wykonania Robot, wpisze odpowiednig informacje do dziennika budowy w ciggu 5 (pieciu) dni roboczych od dnia
powstania tej przyczyny. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 (pieciu) dni roboczych przedstawi¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji uaktualniony Harmonogram. Jezeli Wykonawca nie spetni tego warunku, Zamawiajgcy moze wstrzymacé
ptatnos¢ faktur, az do czasu ztozenia uaktualnionego Harmonogramu.

W przypadku zwtoki w wykonaniu terminéw wskazanych w §4 ust. 1 Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu kwoty kar
umownych, jak réwniez odszkodowan obejmujacych w szczegdlnosci wszystkie dodatkowe koszty poniesione przez
Zamawiajgcego w zwigzku ze zwioka.
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§5 Przekazanie terenu

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w dniu zawarcia Umowy. Przygotowany przez

Wykonawce protokdt przekazania Terenu Budowy bedzie zawierat réowniez opis stanu drég dojazdowych do

nieruchomosci oraz rozbudowywanej istniejgcej nieruchomosci (wraz z dokumentacja fotograficzng), na ktérej bedzie

zlokalizowana Inwestycja.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminu przekazania Terenu Budowy lub odmowy przejecia terenu budowy przez

Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od Umowy, chyba ze wynika to z obiektywnych okolicznosci niezawinionych

przez Wykonawce. Niezaleznie od tego, czy Zamawiajgcy odstgpi od Umowy, Zamawiajgcy ma prawo zgdac kary umowne;j

w wysokosci 1 % Wynagrodzenia za kazdy dzieri opdznienia w przejeciu przez Wykonawce terenu budowy.

Po przejeciu terenu budowy, Wykonawca podejmie niezwtocznie wszystkie niezbedne czynnosci zwigzane z

zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu budowy do prawidtowe] realizacji Inwestycji. Wykonawca odpowiada za

wykonanie na wtasny koszt wszelkich niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem oraz zagospodarowaniem
terenu budowy i terendw przylegtych.

Przed przystgpieniem do realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan zagospodarowania terenu budowy oraz plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podpisane przez Kierownika Budowy ktére przedstawi inspektorowi nadzoru celem

uzgodnienia.

Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko zniszczenia, uszkodzenia lub strat jakichkolwiek

materiatéw, urzadzen, wyposazenia i sprzetu na Terenie Budowy do Daty Zakoriczenia i przejecia zrealizowanej Inwestycji

na stan Zamawiajacego oraz ryzyko utraty zdrowia i zycia przez osoby przebywajace na Terenie Budowy. Wystgpienia
jakichkolwiek zdarzen opisanych w zdaniu poprzednim nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzania do zapewniania zgodnego

z Harmonogramem i prawidtowego wykonania niniejszej Umowy.

Wykonawca zaopatrzy na wtasny koszt Teren Budowy w media potrzebne do realizacji Inwestycji. W przypadku, gdy

dostawa energii elektrycznej na Teren Budowy na cele zwigzane z realizacja Robdt zostanie zapewniona przez

Zamawiajacego, koszty ponoszone przez Zamawiajgcego z tego tytutu beda refakturowane na Wykonawce.

W zakresie obowigzkdw Wykonawcy pozostaje doprowadzenie energii elektrycznej i wody, odprowadzenie $ciekdow

sanitarnych, ogrodzenie terenu budowy i zaplecza, oswietlenie, ochrona, organizacja i wykonanie tymczasowych

utwardzonych drég dojazdowych (koszty utrzymania terenu budowy i zaplecza wraz z infrastrukturg, dostawg mediow
oraz odprowadzeniem $ciekdw ponosi Wykonawca).

Z dniem przekazania terenu budowy Wykonawcy, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z

tytutu roszczen oséb trzecich zwigzanej z wykonywaniem robdt i terenem budowy powstatych z przyczyn po stronie

Wykonawcy, w tym miedzy innymi, roszczen zwigzanych z dziataniami pracownikow Wykonawcy lub podwykonawcow i

poniesie koszty naprawy szkdd, jakie Zamawiajacy moze poniesé w zwiazku z takimi roszczeniami. W szczegdlnosci, po

przekazaniu mu terenu budowy, Wykonawca:

1) ponosi wszelkie ryzyko zwigzane z terenem budowy, w tym, miedzy innymi, roszczenia z tytutu szkéd lub uszkodzen
ciata poniesionych przez osoby trzecie na terenie budowy lub z terenu budowy (wtgcznie z przedstawicielami i
pracownikami Zamawiajgcego), optaty administracyjne lub grzywny z tytutu, miedzy innymi, ochrony $rodowiska i
przyrody (w tym ochrony drzew i krzewdw), oraz drég publicznych (przy ustalaniu naleznego odszkodowania
uwzgledniana bedzie wina osoby poszkodowanej), oraz

2) nie moze powotywaé sie na zdarzenia zwigzane z terenem budowy w celu uzasadnienia niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy. Wykonawca gwarantuje, ze bedzie zawsze zatrudniat
wystarczajaca liczbe odpowiednio wykwalifikowanego personelu na terenie budowy w celu zakoniczenia i przekazania
Inwestycji do Daty Zakorczenia.

Na zgdanie Zamawiajgcego i na zasadach okreslonych w Umowie Wykonawca na wszystkich etapach realizacji Robot w

ramach koordynacji z innymi wykonawcami, zapewni Zamawiajagcemu, a takze wszelkim innym wykonawcom

wykonujgcym swoje prace na podstawie umow zawartych bezposrednio z Zamawiajgcym, odpowiedni dostep do terenu

budowy, i bedzie spetnia¢ uzasadnione prosby Zamawiajacego lub innych wykonawcéw o przekazanie informacji i

dokumentacji, pod warunkiem zaakceptowania przez ww. podmioty regulaminu budowy uzgodnionego z Zamawiajgcym.

Ponadto Wykonawca na wszystkich etapach realizacji robét zapewni Zamawiajgcemu dostep do terenu budowy w celu

realizacji robdt na potrzeby prac bedgcych po stronie Zamawiajacego, w taki sposdb, aby nie opdzniato to ani znacznie

nie utrudniato realizacji budowy prowadzonej na terenie przylegtym, przy czym udostepnienie terenu budowy

Zamawiajgcemu na potrzeby ww. robét zostanie uwzglednione w Harmonogramie.

W trakcie realizacji rob6t budowlanych bedacych w Przedmiocie Umowy Wykonawca obowigzany jest stosowac sie do

polecen Zamawiajgcego oraz nadzoru inwestorskiego dotyczgcych wykonywania robét zgodnie z warunkami pozwolenia

na budowe, projektem, wymaganiami przepisow prawa budowlanego, norm oraz zasadami wiedzy technicznej i

ustaleniami niniejszej Umowy.
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Przedstawiciele Zamawiajgcego lub upowaznione przez niego osoby majg prawo do kontroli i ogledzin prowadzonych
robdt, na kazdym ich etapie. Ogledziny te odbywac sie bedg kazdorazowo w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy. Jezeli
Wykonawca nie zapewni swego przedstawiciela celem uczestnictwa w ogledzinach Zamawiajgcy lub upowaznione przez
niego osoby majg prawo dokonac ich samodzielnie.

Wszelkie kwestie umowne musza by¢ uzgadniane z Jakubem Stomianem, reprezentujgcym Zamawiajgcego.

. Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, iz dotozy nalezytej starannosci i skoordynuje swoje dostawy oraz prace tak, aby

pozostawic staty dostep do budynkoéw sasiadujacych.
W dniu przekazania terenu Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu:
1) oswiadczenie podjecia obowigzkéw kierownika budowy wraz z:

a)  kopig uprawnien;

b)  kopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniej izby budowlanej;
2) oswiadczenia kierownikéw robdt wraz z:

a)  kopig uprawnien;

b)  kopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniej izby budowlanej;
3) Plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).
4) Plan Zagospodarowania Terenu budowy

§6 Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma tgczne wynagrodzenie ryczattowe w kwocie
............ netto (stownie: ................ ......./100) (, Wynagrodzenie”).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie powiekszone o nalezny podatek VAT doliczony wg obowigzujgcych przepisow
na dzien wystawienia faktur VAT.

Wykonawca nie ma prawa bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci z
tytutu przystugujgcego mu na podstawie niniejszej Umowy wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia, ktdre nie jest jeszcze
wymagalne. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscia, w szczegdlnosci roszczen o zalegte odsetki
(Art. 509 § 1i § 2 Kodeksu cywilnego).

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu art.632 Kodeksu
cywilnego, obejmujgcym wszystkie czynnosci niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa stanowigca Zataczniki nr 4,5,6,7,8, nawet jesli czynnosci te nie zostaty wprost wyszczegdlnione w tej
Dokumentacji i w samej Umowie. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy, w tym lecz bez
ograniczenia do, rowniez:

1) koszty ubezpieczenia OC

2) ryzyko zmiany cen materiatéw, zmiany wysokos$ci podatkdw lub innych optat oraz podobnych zdarzen.

Wykonawca oswiadcza, ze — z zastrzezeniem odmiennych postanowiert Umowy — Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie
roszczenia Wykonawcy z tytutu nalezytego i terminowego wykonania Umowy, w tym z tytutu Przedmiotu Umowy i
wszelkich ustug, ktére sg konieczne i niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy i zostato skalkulowane na bazie
gruntowne;j i petnej wiedzy o terenie budowy oraz wszelkich wymaganych standardéw i przepiséw prawa.
Niedoszacowanie pominiecie lub nieuwzglednienie przez Wykonawce jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy lub
innych prac koniecznych do nalezytej realizacji Umowy nie moze by¢ podstawg do zmiany wysokosci Wynagrodzenia.
Wykonanie robét dodatkowych i zamiennych, moze nastgpic¢ jedynie na podstawie aneksu sporzgdzonego na pismie.
Wykonanie robét dodatkowych nie objetych pisemnym zleceniem Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do zgdania
wynagrodzenia przez Wykonawce.

§7 Fakturowanie, rozliczenia i zabezpieczenia

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po podpisaniu przez Strony procentowego protokotu zaawansowania
robot opracowane na podstawie Tabeli Rozdziaty Ceny ryczattowej stanowigcego czes¢ Zatgcznika nr 9 bedacego
rozbiciem wynagrodzenia ryczattowego na poszczegdlne etapy robot.

Podstawg do wystawienia faktur czesciowych stanowi¢ beda protokoty odbioru czesciowego robdét budowlanych i
dotaczone do nich rozliczenie odebranych robo6t potwierdzone i podpisane przez osobe wyznaczong ze strony Wykonawcy
do kierowania robotami oraz przez Inspektoréow Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego
wskazanego w Umowie.

Faktury ptatne beda przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury
VAT Zamawiajacemu, pod warunkiem dostarczenia wraz z fakturami oswiadczen zgtoszonych podwykonawcoéw o ktérych
mowa w §8 ponize;j.

Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostang odpowiednio skorygowane przez Wykonawce fakturg
korygujaca wraz z zatacznikami. Termin ptfatnosci rozpoczyna w tym przypadku bieg od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury korygujacej.

W celu zabezpieczenia wszelkich roszczen Zamawiajacego z tytutu nieterminowego lub wadliwego wykonywania Umowy
przez Wykonawce, jak rowniez niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce ustanowi na rzecz
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Zamawiajgcego i dostarczy mu najpdzniej w terminie [14 dni] Dni Roboczych od daty wejscia w zycie Umowy
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5% Wynagrodzenia (,ZNWU”) w formie nieodwotalnej,
bezwarunkowe] i ptatnej na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego gwarancji bankowej udzielonej przez podmiot
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zaspokojenia sie z ZNWU w przypadku, jezeli Wykonawca nie ureguluje zadane;j
zapfaty kar w zwigzku z nieterminowym wykonywaniem lub w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przez Wykonawce zobowigzan wynikajagcych z Umowy, oraz w przypadku roszczen w zakresie solidarnej
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w odniesieniu do podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcéw, realizujgcych
Przedmiot Umowy objety zakresem Umowy, a takze z tytutu zastepczego wykonania przez Zamawiajgcego obowigzkow
Wykonawcy.

Przed wykorzystaniem ZNWU Zamawiajacy kazdorazowo poinformuje Wykonawce z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni
roboczych o przyczynach wykorzystania ZNWU.

Wykonawca zapewni, iz ZNWU bedzie obowigzywato nieprzerwanie od dnia ustanowienia do 30 dnia od daty podpisania
Protokotu Odbioru Koricowego. Celem ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia przez Wykonawce strony przy
uwzglednieniu okreslonych w niniejszej umowie termindw realizacji umowy, przyjmuja jako wstepny okres wymaganego
zabezpieczenia jego obowigzywania co najmniej do dnia ..........ccceccesn.eee., Z Zastrzezeniem koniecznosci jego stosowanego
przedtuzenia w przypadku zmiany termindw wykonania Przedmiotu Umowy.

Za date zaptaty uwaza sie dzien ztozenia nieodwotalnego polecenia zaptaty na rachunku bankowym Zamawiajacego.
Strony ustalajg, ze w przypadku, gdy w trakcie wykonywania robdt budowlanych Wykonawca bedzie korzystat z
podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcdéw, zatacznikami do faktury bedg pisemne oswiadczenia Wykonawcy
potwierdzone potwierdzeniami przelewu, iz jest rozliczony z podwykonawcami i nie zalega z ptatnosciami wymagalnych
kwot naleznych im wynagrodzen oraz oswiadczenia podwykonawcow adresowane do Wykonawcy, iz otrzymali oni od
Wykonawcy zaptate wymagalnych kwot naleznych im wynagrodzen i ze nie zgtaszajg, ani nie bedg zgtaszali zadnych
roszczen z tego tytutu. Wzér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 12. Zamawiajacy jest uprawniony do powstrzymania sie z
dokonaniem zaptaty za fakture w sytuacji nie dotgczenia przez Wykonawce pisemnych oswiadczern podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcéw co nie skutkuje powstaniem opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie. W przypadku pojawienia
sie watpliwosci, co do prawdziwosci ztozonych oswiadczen, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania oswiadczen
podwykonawcédw z notarialnie poswiadczonymi podpisami oraz potwierdzen przelewdw wynagrodzenia
podwykonawcdw.

Faktury bedg dostarczane bezposrednio do siedziby Zamawiajgcego pocztg kurierska w dni robocze w godzinach od 9:00
do 16:00 lub listem poleconym albo osobiscie.

Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ aktualng i optacong polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moze wyrzadzi¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 4 000 000PLN (cztery
miliony ztotych) i utrzymywadé polise przez caty okres niniejszej umowy. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi
Zatagcznik nr 13 do Umowy

Na pisemny wniosek Zamawiajacego, Wykonawca wykona roboty dodatkowe wykraczajgce poza zakres zawartej Umowy
i nie moze odméwic ich wykonania w poszerzonym zakresie, przy czym wysoko$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot
dodatkowych kazdorazowo bedzie ustalana pisemnie pod rygorem niewaznosci przez Strony przed przystgpieniem przez
Wykonawce do wykonywania przedmiotowych prac.

Roboty dodatkowe i uzupetniajgce, zostang rozliczone szczegétowymi kosztorysami powykonawczymi, sprawdzonymi i
zatwierdzonymi przez Zamawiajacego przy zastosowaniu odpowiednich katalogéw naktaddw rzeczowych, wskaznikéw
cenotworczych podanych przez Wykonawce w przyjetej do realizacji ofercie przetargowej, cen materiatow wg
zataczonych kopii faktur zakupu materiatéw oraz dostawcédw ustug zwigzanych z wynajmem sprzetu wystawionych na
Wykonawce lub Podwykonawce. Ceny materiatdw oraz wynajmu sprzetu uwidocznione na fakturach nie moga by¢ wyzsze
od s$rednich cen rynkowych z okresu rozliczeniowego robot publikowanych w ogdlnie dostepnych wydawnictwach
branzowych.

Wykonanie robdt dodatkowych i uzupetniajgcych wymaga sporzadzenia:

1) protokotu koniecznosci podpisanego przez Wykonawce, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego;
2) aneksu do niniejszej umowy ustalajgcego zakres, wartosc i termin wykonania tych robot.

§8 Podwykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé realizacji Inwestycji przy udziale podwykonawcéw, za ktérych Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ jak za swoje dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania
przedmiotu umowy wytgcznie tym podwykonawcom, ktdrzy zostang uprzednio zgtoszeni pisemnie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu i uzyskajg pisemna akceptacje Zamawiajgcego.

Podwykonawcy nie moga bez pisemnej zgody Zamawiajacego powierza¢ wykonania przedmiotu umowy dalszym
Podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu projektéw umow z Podwykonawcami oraz okreslenia
zakresu prac zlecanych Podwykonawcom, w celu ich akceptacji przez Zamawiajacego.

Pod rygorem braku akceptacji Podwykonawcy przez Zamawiajgcego w kazdej umowie podwykonawczej, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub budowlano-montazowe winny znalez¢ sie nastepujace postanowienia:



1)  opisujgce szczegétowo zakres i przedmiot Robdt majgcych zosta¢ powierzonych do wykonania Podwykonawcy;

2)  zobowigzujgce Podwykonawce do ztozenia Wykonawcy lub Zamawiajacemu o$wiadczenia o zaptacie wymagalnego
wynagrodzenia lub informacji o ogdlnym stanie rozliczen miedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg, w tym w
szczegblnosci wysokosci naleznosci Wykonawcy niewymagalnych na dzien skfadania oswiadczenia zgodnie ze
wzorem stanowigcym Zatacznik nr 12;

3)  wykluczajgce mozliwos¢ dokonywania przez Podwykonawce cesji praw wynikajgcych z umowy taczacej go z
Wykonawca bez zgody Zamawiajacego;

4) o posiadanym przez Zamawiajgcego, w kazdym przypadku, prawie bezposredniego zapytania Podwykonawcy o
ptatnosci nalezne Podwykonawcy od Wykonawcy i obowigzku udzielania przez Podwykonawce odpowiedzi na ww.
zapytania Zamawiajgcemu;

5) o obowigzku uprzedniego zgtoszenia przez Podwykonawce Wykonawcy i Zamawiajgcego na zlecenie Robdt dalszym
podwykonawcom na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.

5. Wzér zgtoszenia podwykonawcy stanowi Zatgcznik nr 11 do niniejszej Umowy.

6. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni roboczych od daty ztozenia pisemnego zgtoszenia oraz przedstawienia mu
projektu umowy z Podwykonawcg nie zgtosi zastrzezen lub sprzeciwu na pismie uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie
takiej umowy.

7. Po zawarciu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo Wykonawca, zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie do 7
dni od jej zawarcia.

8.  Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub zawarcie umowy dalszego podwykonawstwa na
wykonawstwo robdt obejmujacych jakiekolwiek roboty budowlane lub roboty budowlano-montazowe, lub roboty
ogrodnicze a takze rozpoczecie i realizacja robdét budowlanych lub robdt budowlano-montazowych lub roboty
ogrodnicze przez podwykonawce bez wypetnienia opisanej w niniejszym paragrafie procedury zgtoszenia
Zamawiajgcemu Podwykonawcy bedzie miata ten skutek, ze Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany solidarnie z
Wykonawca do zaptaty wynagrodzenia naleznego takiemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§9 Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na Przedmiot Umowy oraz gwarantuje, ze Przedmiot Umowy
bedzie wolny od wad przez caty okres gwarancji. Okres rekojmi i gwarancji dla robdt budowlanych wynosi 60 miesiecy i
biegnie od podpisania Protokotu Odbioru Koricowego lub, jesli stwierdzono wady przy odbiorze — z dniem potwierdzenia
usuniecia tych wad przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji dla robdt ogrodniczych wynosi 12 miesiecy i biegnie od
podpisania Protokotu Odbioru lub, jesli stwierdzono wady przy odbiorze — z dniem potwierdzenia usuniecia ostatniej z
tych wad przez Zamawiajacego. W przypadku podpisania z Wykonawcg odrebnego zlecenia na ustugi pielegnacji zieleni
na przedmiotowej inwestycji po uptywie 12 miesiecznego okresu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, okres gwarancji
dla robdt ogrodniczych ulegnie automatycznemu przedtuzeniu, o czas odpowiadajgcy ww. zleceniu.

2. Podstawg do skorzystania z naprawy gwarancyjnej jest przestanie zgtoszenia w formie emaila zawierajacego krétki opis
usterki oraz — jezeli jest to mozliwe — zdjecie. Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisu do 3 dni od momentu wystania
zgtoszenia emailem oraz usuniecia usterki nie dtuzej niz w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia jej e-mailem. Jezeli z przyczyn
techniczno-organizacyjnych usuniecie stwierdzonych wad w terminie ustalonym nie bedzie mozliwe, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy inny termin usuniecia wady. Jezeli jednak wada moze spowodowac zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi, badz moze spowodowac znaczng szkode w mieniu, Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wade niezwtocznie po
uzyskaniu informacji o wadzie, nie dtuzej jednak niz w ciggu 48 (czterdziestu o$miu) godzin. Jezeli usuniecie wady nie jest
mozliwe w tym terminie, Wykonawca zobowigzany jest natychmiast, nie dtuzej niz w ciggu 24 (dwudziestu czterech)
godzin od uzyskania informacji o wadzie, odpowiednio zabezpieczyé miejsce powstania wady.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w powyzszych terminach, Zamawiajacy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy
do zaprzestania naruszen Umowy i wyznaczenia mu dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni, bedzie upowazniony
wykona¢ stosowne naprawy na koszt Wykonawcy bez zgody Sadu, po uprzednim jego powiadomieniu na pismie o
powyzszym zamiarze. Wynikte stad koszty mogg zosta¢ pobrane z Gwarancji.

4. W razie usuniecia wady uniemozliwiajgca uzytkowanie catosci lub istotnej czesci Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem lub dostarczenia nowej, niewadliwej czesci Przedmiotu Umowy, gwarancja jakosci co do takiej czesci
Przedmiotu Umowy biegnie na nowo. W innych przypadkach gwarancja ulega wydtuzeniu o czas, przez jaki Zamawiajacy
nie mogt korzystac z tej czesci Przedmiotu Umowy.

5. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzania Przedmiotu Umowy pod wzgledem jego zgodnosci z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz pod wzgledem kompletnosci, a Wykonawca nie moze by¢ z tej
przyczyny zwolniony z odpowiedzialnosci za nieprawidtowos¢ lub niekompletnos¢ wykonanego Przedmiotu Umowy.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do serwisowania i utrzymywania Przedmiotu Umowy w nalezytym stanie technicznym w
okresie gwarancji, w tym przegladéw Przedmiotu Umowy wymaganych prawem.

7. Odpowiedzialnosci Wykonawcy na podstawie gwarancji i rekojmi jest wytagczona w stosunku wad Przedmiotu Umowy
powstatych w zwigzku korzystaniem i eksploatacjg Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego i pozostate osoby trzecie w
sposdb niezgodny z przeznaczeniem zawartym w Dokumentacji Projektowej, bgdZ z powodu zmian dokonanych w
zakresie Przedmiotu Umowy bez wiedzy i pisemnej zgody Wykonawcy.
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Obowiazki Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w zakresie rekojmi okreslajg przepisy Kodeksu Cywilnego.

Przeglad gwarancyjny odbywa sie co 12 miesiecy od zakorczenia realizacji Przedmiotu Umowy, liczonym od dnia
podpisania protokotu Odbioru Koricowego, z wyjatkiem ostatniego przegladu przed uptywem okresu gwarancji, ktory
powinien zosta¢ dokonany nie pdzniej niz na 30 (trzydziesci) dni przed zakoriczeniem okresu gwarancji.

Wykonawca, w okresie gwarancji okreslonym powyzej, zobowigzuje sie do bezptatnej i skutecznej naprawy lub usuniecia
wady Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztow ekspertyz wykonanych na zlecenie podmiotu uprawnionego do
korzystania z gwarancji lub rekojmi zwigzanych z potwierdzeniem wystepowania wad lub okresleniem sposobu ich
usuniecia, o ile zakwestionuje swoja odpowiedzialnos¢ lub nie usunie wady we wtasnym zakresie, o ile ekspertyza taka
potwierdzi odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wystgpienie wady.

Wszelkie reklamacje i zgtoszenia wad oraz usterek urzadzenia czy wyposazenia winny by¢ niezwtocznie zgtaszane w formie
emaila do Wykonawcy. Adres mailowy: .................

Osobami do kontaktu w kwestiach serwisowych s3a:

1) Ze strony Wykonawcy: ........... ,eMails v,

2) Ze strony Zamawiajacego: Jakub Stomian; e-mail: jakub.slomian@sse.lodz.pl

Tytutem zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady Wykonawca ustanowi zabezpieczenie i
dostarczy je najpdzniej w terminie 14 dni od dnia podpisania protokotu Odbioru Koricowego (dalej ,,Gwarancja”) w
wysokosci 5% Wynagrodzenia, w formie nieodwotalnej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zgdanie Zamawiajacego
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej udzielonej przez podmiot zaakceptowany przez Zamawiajgcego. W przypadku
niedostarczenia w ww. terminie gwarancji, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym Zamawiajacy bedzie uprawniony do
potracenia z Wynagrodzenia Wykonawcy wartosci 5% Wynagrodzenia na poczet Gwarancji. Gwarancja bedzie
zabezpieczac wszelkie roszczenia wobec Wykonawcy w okresie gwarancji i rekojmi, w szczegdlnosci, ale nie wytgcznie,
roszczenia dotyczgce kar umownych, odszkodowania, zwrotu kosztéw wykonania zastepczego. Zamawiajacy zwrdci
Gwarancje w terminie 30 dni po zakonczeniu okresu gwarancji i rekojmi na pisemny wniosek Wykonawcy.

Wykonawca zapewni, iz Gwarancja bedzie obowigzywata nieprzerwanie od dnia ustanowienia do 30 dnia od daty ustania
okresu gwarancji jakosci i rekojmi.

§10 Kadra Budowy Wykonawcy

Zamawiajacy powotuje pracujgcego na rzecz Wykonawcy kierownika budowy .........ccccceevvveveenee posiadajgcego/posiadajgca
przygotowanie zawodowe upowazniajagce do  wykonywania ww. samodzielnej funkcji  technicznej
w specjalnosci ..................,. (niepotrzebne skresli¢) - uprawnienia nr.........cc.c.......
Wykonawca ustanawia na kierownika robdt w branzy sanitarne;j:
1) posiadajgcego/posiadajaca przygotowanie zawodowe upowazniajace
do wykonywania WWw. samodzielnej funkcji technicznej

w specjalnosci instalacyjnej - uprawnienia nr ....................
Wykonawca ustanawia na kierownika robot w branzy elektrycznej i teletechnicznej:
1) posiadajgcego/posiadajaca przygotowanie zawodowe upowazniajace
do wykonywania ww. samodzielnej funkcji technicznej w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - uprawnienia nr .........ccoeeuu..
W przypadku zmiany na stanowiskach, o ktdrych mowa powyzej, Wykonawca w trybie natychmiastowym dokona
zgtoszenia tej zmiany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zmiany te nie wymagajg zawarcia aneksu do niniejszej
umowy.

§11 Odbiory

Odbiory czesciowe i odbidr koricowy robdt przeprowadzane bedg zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych, obowigzujacymi normami, przepisami BHP.

Strony ustalajg nastepujgce szczegdtowe postanowienia organizacyjne w sprawie procedury odbioru:

1) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego tj.
osoba petnigca stosowny nadzér inwestorski najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych od zgtoszenia ich do odbioru przez
Wykonawce,

2) odbidr czesciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznym wykonaniu robét,

3) odbidr koricowy robdt dokonany bedzie po zakoriczeniu wszystkich robét sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na
podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane, potwierdzonych przez Zamawiajacego. Odbidr koricowy robot przeprowadzony zostanie komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego — w tym inspektorow nadzoru inwestorskiego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatacznikiem do protokotu odbioru koncowego robdt bedzie informacja rzeczowo-finansowa o
elementach wykonanych robdt przechodzacych na majatek Zamawiajgcego z podziatem na wszystkie branze i
dokumentacja powykonawcza;

4) odbidr terenu zaplecza budowy nastgpi po bezusterkowym odbiorze koricowym robdét budowlanych, na podstawie
spisanego przez Strony stosownego protokotu zdawczo-odbiorczego.
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5) odbidr przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji rozpoczyna sie na miesiagc przed uptywem okresu gwarancji lub
rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji
za wady, zostanie dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbior ten
nastgpi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajacego w okresie gwarancji lub rekojmi,

6) odbidr ostateczny, zostanie dokonany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie protokotu
ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

Odbidr korncowy Wykonawca moze zgtosi¢ Zamawiajacemu po uprzednim:

1) dokonaniu przez Wykonawce wpisu w dzienniku budowy o zakorczeniu wszystkich robét budowlanych i gotowosci
do przeprowadzenia ich odbioru.

2) uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego wpisu w dzienniku budowy

3) o osiggnieciu gotowosci do przeprowadzenia ich odbioru.

4) uzyskaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie
Komisje Odbioru Korncowego powotuje Zamawiajacy po uzyskaniu pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy o
zakonczeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy i gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego robaét.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koricowy przedmiotu umowy w ciggu 5 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do tego odbioru po potwierdzeniu lub braku ustosunkowania sie do
dokonanego zgtoszenia takiej gotowosci przez Wykonawce zawiadamiajgc o tym:

1) Wykonawce,

2) Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego nad przedmiotowymi pracami budowlanymi objetymi niniejsza umowa.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego spisany bedzie protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy tym odbiorze ewentualnych
wad i usterek.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego spisany bedzie protokdét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy tym odbiorze ewentualnych wad
i usterek. Brak przekazania dokumentacji powykonawczej stanowi wade istotng Przedmiotu Umowy

Zamawiajgcy moze prowadzi¢ czynnosci odbiorowe do 5 dni roboczych od daty wyznaczonego terminu odbioru.

W przypadku gdy w toku odbioru Zamawiajgcy stwierdzi wystepowanie wad nieistotnych tj. nadajgcych sie do usuniecia,
sporzadzony zostanie protokoét wad stwierdzonych przy odbiorze, w ktérym Zamawiajacy okresli wady oraz termin ich
usuniecia, nie dtuzszy jednak niz 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokotu. Strony moga uzgodnic inne terminy
usuniecia wad w przypadku gdy usuniecie wad w powyzszym terminie bedzie technologicznie niemozliwe. W takim
dokonuje sie odbioru po usunieciu wad wyszczegdlnionych w protokole wad w terminach tam okreslonych.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze, zachowujac roszczenie o
naprawienie szkody, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaniechania naruszen i wyznaczeniu dodatkowego terminu
nie krétszego niz 3 (trzy) dni, zleci¢ podmiotowi trzeciemu usuniecie tych wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody
Sadu, niezaleznie od innych uprawnien wynikajgcych z niniejszej Umowy lub przepiséw prawa, w szczegdlnosci
odstgpienia od Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia w rozsgdnym czasie i
przy uzyciu rozsadnych srodkéw, a umozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze dokonac odbioru obnizajac jednoczesnie proporcjonalnie wynagrodzenie Wykonawcy.

Jezeli wady stwierdzone w toku odbioru s3 istotne (uniemozliwiajgc uzytkowanie catosci lub istotnej czesci Przedmiotu
Umowy) i wynikaja z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz nie nadajg sie do usuniecia w rozsagdnym czasie i przy
uzyciu rozsagdnych srodkéw Zamawiajacy moze nie podpisaé Protokotu Odbioru Koricowego. Zamawiajgcy uprawniony
jest do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty ujawnienia wady i dochodzenia odszkodowania.

Przepisy niniejszego paragrafu nie wytgczajg skorzystania z innych uprawnien Zamawiajgcego przewidzianych w
niniejszej Umowie lub przepisach prawa

§12 Kary Umowne

Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty Zamawiajacemu, na jego pisemne zgdanie, nastepujgcych kar umownych:

1) w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w & 6 ust 1 niniejszej umowy, z tytutu
odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia przez
Zamawiajgcego wezwania do zaptaty naleznej kary umownej;

2) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego netto, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwtoki w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy liczac od ustalonego w umowie terminu okreslonego w § 4
umowy; taczna kara z tego tytutu nie moze przekroczy¢ tagcznie 15% (stownie: pietnastu procent) Wynagrodzenia
netto;

3) w przypadku nieprzedtozenia dowodu ubezpieczenia wskazanego w niniejszej umowie, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust 1 niniejszej umowy
za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy: braku umowy ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy ubezpieczenia lub
nieprzedtozenia Zamawiajagcemu ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych w niniejszej umowie na warunkach
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okreslonych w tym paragrafie. taczna kara z tego tytutu nie moze przekroczy¢ tacznie 15% (stownie: pietnastu
procent) Wynagrodzenia netto;

4) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego netto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki w usunieciu stwierdzonej wady w wykonywanych robotach, liczac od dnia, ustalonego z
Zamawiajgcym na jej usuniecie. tgczna kara z tego tytutu nie moze przekroczy¢ tgcznie 15% (stownie: pietnastu
procent) Wynagrodzenia netto;

5) Ztytutu niezgtoszenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w wysokosci 10.000 zt (stownie: dziesiec tysiecy
ztotych) za kazdorazowy stwierdzony przypadek;

6) Ztytutu niedostarczenia mimo otrzymania pisemnego wezwania jakiegokolwiek dokumentu wymaganego Umowg
w wysokosci 2.000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdorazowy stwierdzony przypadek;

Suma wszystkich kar umownych nie moze przekroczy¢ 15% Wynagrodzenia netto.

Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 wynosi 14 dni roboczych od daty doreczenia Wykonawcy noty
ksiegowej.

Zamawiajgcy moze potraci¢ naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy jak rowniez z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

Strony moga dochodzi¢ wzajemnie odszkodowania uzupetniajagcego w przypadku, gdy szkoda bedzie wyzsza od
otrzymanej kary umowne;j.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek praw lub obowigzkéow
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym roéwniez roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba, ze uzyska uprzednio zgode
Zamawiajgcego na pismie.

W przypadku zwtoki w zaptacie faktur przez Zamawiajgcego Wykonawca moze naliczy¢ odsetki ustawowe.

§13 Odstgpienie od Umowy

Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia przestanki do odstgpienia w przypadku:

1) zwtoki Wykonawcy z rozpoczeciem wykonywania Przedmiotu Umowy, gdy zwtoka przekracza 14 dni;

2) zwtoki w zakorczeniu Przedmiotu Umowy lub opdZnienia w usunieciu stwierdzonych wad, gdy zwtoka to przekracza
14 dni, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy (przy czym przez przyczyny takie rozumie sie rowniez brak petnego
rozliczenia z Podwykonawcami).

3) uzyskania przez Zamawiajgcego potwierdzonych informacji o takim pogorszeniu sie sytuacji finansowej Wykonawcy,
ktéra moze skutkowac ogtoszeniem jego upadtosci; W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do wezwania
Wykonawcy do ztozenia stosownego oswiadczenia o sytuacji finansowej Wykonawcy i dokumentéw potwierdzajgcych
prawdziwos¢ oswiadczenia.

4) jezeli Wykonawca naruszy postanowienia Umowy, dotyczagce obowigzku przedtozenia polis ubezpieczeniowych,
ustanowienia ZNWU lub Gwarancji

5) jezeli Wykonawca utraci kwalifikacje, zezwolenia i licencje wymagane i niezbedne w celu wykonania niniejszej
Umowy;

6) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy

Wykonawca ma prawo odstgpienia w terminie 30 dni od zaistnienia przestanki do odstgpienia w przypadku:

1) przekraczajacego 30 dni opdznienia Zamawiajgcego w ptatnosciach wynikajacych z prawidtowo wystawionych faktur,
po uprzednim wezwaniu do uregulowania zalegtych ptatnosci i wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu na ich
uregulowanie.

2) w przypadku zwtoki Zamawiajgcego w udostepnieniu terenu budowy wynoszgcego co najmniej 5 dni, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do udostepnienia terenu budowy i wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu na ich
uregulowanie

3) realizacja Przedmiotu Umowy przez Wykonawce zostanie wstrzymana przez Zamawiajgcego na okres dtuzszy niz 30
dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,

Odstgpienie od Umowy jest skuteczne z dniem doreczenia drugiej Stronie pisemnego zawiadomienia wraz z

uzasadnieniem. Oswiadczenie o odstgpieniu nie zawierajgce uzasadnienia jest bezskuteczne.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy lub jej czesci w jakimkolwiek trybie Zamawiajgcy bedzie

mogt wykonaé¢ umowy z podwykonawcami w miejsce Wykonawcy, zas Wykonawca zobowigzuje sie, ze dokona w tym

zakresie stosownego przeniesienia praw, a na zgdanie Zamawiajacego réwniez obowigzkdéw wynikajacych z tych umdw.

Wykonawca zobowigzuje, sie, ze w tym celu, wedtug wyboru Zamawiajacego, uzyska odpowiednie zgody

podwykonawcow lub zapewni, aby podwykonawcy zawarli z Zamawiajgcym stosowne porozumienia.

Uprawnienie do odstgpienia przewidziane w przepisach powyzszych nie uchybia uprawnieniu do odstgpienia na

podstawie przepiséw kodeksu cywilnego lub innych ustaw

W przypadku opisanym w ust. 1 , Wykonawca zamdwienia zobowigzany zostaje w terminie do dwdch tygodni od daty

doreczenia oswiadczenia Zamawiajgcego o odstgpieniu od umowy dokonaé inwentaryzacji zrealizowanych robot i

przekaza¢ Zamawiajacemu teren robot budowalnych i jego zaplecza wraz ze wszystkimi dokumentami dotyczacymi

wykonanych prac budowanych.
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§14 Powiadomienia i Dostarczenia

Wszelka korespondencja w sprawach objetych Umowa odbywa sie z zachowaniem formy pisemnej lub za posrednictwem

poczty elektronicznej, na wskazane ponizej adresy obu Stron.

Doreczenia nalezy dokonywac:

a. dla Zamawiajacego: £SSE. SA. ULl. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G 90-349 t6dz do rak: Jakub Stomian,
e-mail: jakub.slomian@sse.lodz.pl

b. dla Wykonawey: .....ccceeeeeeceeevececeeneeene =0 1 1 1= 1| I o | - TSSOSO

Oswiadczenia Stron w zakresie Wstrzymania Robot, odstgpienia od Umowy, zadania zaptaty kary umownej,

zawiadomienia o cesji praw z Umowy, oswiadczenia dotyczgce Podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw,

powinny by¢ sktadane z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i doreczane drugiej Stronie osobiscie lub

pocztg polecong badz kurierska, na adresy, wskazane w ust. 2 powyze;j.

Zamawiajgcy upowaznia Jakuba Stomiana e-mail: jakub.slomian@sse.lodz.pl do sprawowania kontroli zwigzanej

z realizacjg przedmiotowego zadania.

Wykonawca upowaznia ............cceeneneen.€-Mailieicceeeee... do sprawowania kontroli zwigzanej z realizacja

przedmiotowego zadania.

Wszelkie pytania i watpliwosci zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy sktadane zostaja pisemnie na adresy e-

mail o ktérych mowa w ust. 2.

Osoby o ktéorych mowa w ust 2 udzielajg odpowiedzi na zadane pytania w ciggu 5 dni roboczych

od ich otrzymania.

W przypadku zmiany na stanowiskach, o ktérych mowa w ust. 2, Strony w trybie natychmiastowym dokonajg zgtoszenia

tej zmian. Zmiany te nie wymagajg zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

§15 Procedura w sprawach spornych.

Jezeli miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca w zwigzku z lub na podstawie Umowy lub wykonywania Robdt powstanie
jakikolwiek spor co do jakiejkolwiek opinii, polecenia, ustalenia, poswiadczenia lub wyceny, to w pierwszej kolejnosci
podjete zostang préby jego polubownego rozstrzygniecia.

W przypadku nie osiggniecia polubownego rozstrzygniecia sporu w okresie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania przez
Strone pisemnego wezwania do polubownego rozstrzygniecia sporu wystosowanego przez drugg Strone, kazda ze Stron
bedzie uprawniona do wystapienia z powddztwem do sadu powszechnego. Strony poddaja wszelkie spory mogace
wynikng¢ na podstawie Umowy lub w zwigzku z nig rozstrzygnieciu przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§ 16 Zmiany i uzupetnienia tresci Umowy.

Wszystkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z wyjgtkiem zmian
adreséw oraz os6b wskazanych do korespondencji w § 14 powyzej oraz z wyjatkiem zmian w Harmonogramie Robdt
stanowigcym Zatgcznik nr 10 do Umowy w zakresie w jakim zmiana Harmonogramu Robét nie dotyczy termindw
rozpoczecia i zakoriczenia okreslonych w Umowie.

W terminie 15 dni od wejscia w zycie umowy Zamawiajgcy z Wykonawcg uzgodnig wzory dokumentdéw do realizacji oraz
obieg dokumentacji do realizacji budowy.

Zmiana na stanowiskach wskazanych w §10 nie wymagaja aneksu do Umowy.

§ 17 Klauzula salwatoryjna.

Niewaznos¢ lub bezskutecznos¢ ktdregokolwiek z postanowiert Umowy nie powoduje niewaznosci lub bezskutecznosci
innych postanowien Umowy. W przypadku niewaznosci lub bezskutecznosci ktéregokolwiek z postanowiern Umowy,
Strony zobowigzujg sie podjg¢ negocjacje w dobrej wierze celem zastgpienia niewaznego lub bezskutecznego
postanowienia Umowy innym waznym postanowieniem, majagcym podobne konsekwencje ekonomiczne dla Stron, o ile
nie spowoduje to zmiany istotnych warunkéw Umowy, a bezwzglednie obowigzujgce przepisy, ktére znajduja
zastosowanie w miejsce niewaznych lub bezskutecznych postanowien, nie stanowig inacze;.

§ 18 Klauzula poufnosci.

Tres¢ umowy pomiedzy Stronami ma charakter poufny i stanowi tajemnice chroniong przepisami prawa,
w szczegolnosci Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Strony zgodnie oswiadczaja, ze wszelkie przekazywane
wzajemnie informacje i dane zwigzane z realizacjg Inwestycji oraz postanowien Umowy maja charakter scisle poufny i nie
moga by¢ udostepniane osobom trzecim z wyjgtkiem: (i) udzielania informacji uczestnikom procesu inwestycyjnego w
zakresie, w jakim jest to niezbedne do prawidtowego zrealizowania Inwestycji, (ii) udzielania informacji doradcom
prawnym, technicznym, podatkowym, ubezpieczeniowymi innym doradcom zatrudnionym przez Strony w zwigzku z
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wykonywaniem Umowy, (iii) udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom wymiaru sprawiedliwosci w
zakresie prowadzonych przez nie postepowan na ich wyrazne zadanie,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie poufnosci przez osoby, ktérym udzielit informacji na podstawie ust.
1 ppkt (i) oraz (ii) powyzej.

Wykonawca nie moze w szczegdlnosci ujawni¢ ani wykorzystywa¢ w innym celu niz realizacja Umowy jakichkolwiek
informacji dotyczgcych Zamawiajacego ktére doszty do jego wiadomosci w zwigzku z realizacja Umowy (w tym w
szczegblnosci umow zawartych przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacja Inwestycji oraz dokumentacji zwigzanej z
Inwestycjg), chyba, ze informacje te sg publicznie dostepne lub ich ujawnienie przez Wykonawce jest wymagane przez
bezwzglednie obowigzujacy przepis prawa, ostateczng decyzje administracyjng lub prawomocne orzeczenie sadu.

§19 Postanowienia koricowe

Zamawiajacy nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy przenies¢ swoich praw i obowigzkdw wynikajacych z
Umowy na osobe trzecia.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ swoich praw i obowigzkéw na osobe
trzecia.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w przypadku, gdy
przyczyna bedzie Sita Wyzsza, co nie zwalnia go z wykazania, ze przyczyng takiego niewykonania lub nienalezytego
wykonania byta istotnie sita wyzsza. Przez site wyzszg rozumie sie zdarzenie badz potgczenie zdarzen lub okolicznosci,
niezaleznych od Stron, ktdre zasadniczo utrudniajg lub uniemozliwiajg wykonywanie zobowigzan Wykonawcy
wynikajacych z Umowy, a ktdrych Strony nie mogty przewidzie¢ ani im zapobiec lub przezwyciezy¢ poprzez dziatanie z
dochowaniem nalezytej starannosci, badZz tez niemozliwe do unikniecia mimo mozliwosci ich przewidzenia, w
szczegolnosci: kleski zywiotowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, epidemie, pandemie, stany wyjatkowe okreslone
w konstytucji RP i itp. (dalej: Sita Wyzsza). W przypadku zaistnienia Sity Wyzszej Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego na pismie o wystgpieniu Sity Wyzszej, ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania
przeszkody w realizacji wynikajacych z Umowy obowigzkdéw z powodu dziatania Sity Wyzszej.

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Ewentualne spory Strony poddajg rozstrzygnieciu Sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Strony oswiadczaja, ze s zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT zgodnie z zasadami okreslonymi przez
wiasciwe przepisy prawa podatkowego.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Strony umowy zobowigzuja sie do bezwzglednego zachowania poufnosci danych osobowych, do ktérych bedg miaty
dostep w trakcie realizacji niniejszej umowy zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.].
Dz.U.z2019r., poz. 1781 z pdzn. zm.) oraz zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej rozporzgdzeniem RODO. Kazda ze Stron informuje, ze jest administratorem danych
osobowych os6b uprawnionych do reprezentowania drugiej Strony oraz pracownikéw drugiej Strony, podanych w
zwigzku z podpisaniem i wykonywaniem niniejszej umowy.

10. Integralng czes¢ Umowy stanowig nastepujace zataczniki

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zataczniki:

nr 1. Odpis z KRS Zamawiajgcego

nr 2. Odpis z KRS (CEiDG) Wykonawcy

nr 3. Oferta Wykonawcy

nr 4. Decyzja konserwatora zabytkéw

nr5. Decyzja pozwolenia na budowe

nr6. Projekt budowlany

nr7. Projekt techniczny

nr 8. SSTWIORB branz drogowej, instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych;
nr9. Tabela rozdziatu ceny ryczattowej

nr 10. Harmonogram

nr 11. Zgtoszenie Podwykonawcy

nr 12. Oswiadczenie podwykonawcy

nr 13. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci;
nr 14, Klauzula RODO Zamawiajgcego

14



nr 15. Klauzula RODO Wykonawcy
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