VOIE VERS LA DURABILITE

Planification des Objectifs SEE-FAB

& °
But Actes 3\‘

PLANTER UNE MICROFORET
1 Décider qui dirigera le projet

2 P -
commencer AVRIL 2025 Recruter une petite équipe de bénévoles

.............................................. pour soutenir le projet
Fin AVRIL 2027
---------------------------------------------- 3  Visitez une microforét existante. Obtenez un
exemplaire du manuel de la petite forét. Participez
..adeswebinaires______ ...
Pourquoi q» 4 Degterminer et préparer le site de la forét.
_Observations de base de la biodiversite sur le site.
Encourager la biodiversite 5 Achetez des arbres, des arbustes et des
Atténuation des émissions de carbone plantes et plantez-les
Belle et joyeuse utilisation d’'un terrain ottt
vague 6 Maintenir et soutenir la croissance de la
microforét

7 Suivre les gains de biodiversité grace a
des enquétes semestrielles

Difficultés (D) & Solutions (5) | @
8 Tenez les gens informés sur la forét via le

site Web et les newsletters.

D  Les bénévoles ne sont pas fiables

Rendre le volontariat plus attractif en expli-
S quant mieux le projet et en fournissant du thé Remarques
......... etdesgateaux- ...
D Saison séche et certains arbres sont
morts.

S  Introduire un systeme d'irrigation en
détournant les eaux grises vers le site

D Le chef de projet a quitté le centre
s  Nommer et former un nouveau chef
de projet
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